



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

29

10

20

**Conferenza
Stato - Regioni**



Al fine di contenere e contrastare l'attuale fase di emergenza la struttura commissariale ha avviato:

- 14-ott-2020, una **analisi degli ulteriori fabbisogni** per procedere alla fornitura di:
 - Tamponi
 - Test molecolari
 - Test antigenici
- 16-ott-2020, una ricognizione dell'effettivo stato delle **terapie intensive** e conseguente impiego dei ventilatori, al fine di condividere quantità di ventilatori non utilizzati e promuovere una tempestiva loro allocazione
- Ieri 28-ott-2020, una comunicazione atta a verificare ulteriori fabbisogni di ventilatori per fronteggiare la crescente curva dei contagi e di ulteriori **strutture temporanee** da adibire all'accoglienza di pazienti affetti da SARS-CoV-2. E' necessaria una risposta assai tempestiva.
- Proseguono le attività connesse all'attuazione dei **Piani di Riorganizzazione**.



Test e tamponi

Situazione

- **Test Molecolari**
 - La struttura del Commissario è pronta ad avviare da subito una Richiesta di Offerta di Test Molecolari per un nuovo approvvigionamento (dal 1 gennaio al 31 marzo 2021), ma **occorre definire il quantitativo da inserire nella Richiesta di Offerta**
- **Test per antigeni**
 - Conclusa la procedura per l'acquisizione di **10 mln di test rapidi su tampone nasofaringeo**
- **Tamponi**
 - Inviato contratto per fornitura di ulteriori 1,2 milioni/settimana



Test molecolari Quale fabbisogno?

Regione	Fabbisogno giornaliero antigeni	Fabbisogno Giornaliero Molecolari	Totale Test Giornalieri	Media Test Molecolari (ultima sett)	Incremento sulla Media (%)
Calabria	2.889	21.837	24.726	2.506	771%
Sicilia	15.000	35.640	50.640	6.624	438%
Puglia	10.000	21.000	31.000	4.974	322%
Piemonte	5.000	38.000	43.000	11.179	240%
PA Trento	1.500	5.250	6.750	1.738	202%
Basilicata	1.000	3.000	4.000	1.023	193%
Toscana	14.000	30.000	44.000	11.923	152%
Umbria	1.500	8.000	9.500	3.285	144%
Marche	5.500	5.667	11.167	2.336	143%
Sardegna	13.967	5.880	19.847	2.468	138%
Abruzzo	3.500	6.000	9.500	3.150	90%
Liguria	6.000	8.500	14.500	4.486	89%
PA Bolzano	2.500	2.780	5.280	1.874	48%
Emilia Romagna	15.000	19.200	34.200	13.426	43%
Veneto	15.000	15.833	30.833	11.204	41%
Lombardia	30.000	40.000	70.000	28.436	41%
Lazio	20.000	30.000	50.000	21.567	39%
Campania	17.367	17.700	35.067	13.137	35%
Val d'Aosta	100	617	717	604	2%
Friuli Venezia Giulia	5.100	800	5.900	3.899	-79%
Molise	1.500	110	1.610	817	-87%
TOTALE	186.423	315.814	502.236	150.656	110%
TOTALE per tre mesi	16.778.030	28.423.230	45.201.260	13.559.053	110%

Fabbisogno comunicato

502.236 Test/giorno

di cui **315.814**
molecolari

Media test molecolari realizzati
nell' ultima settimana in Italia

150.656



Tamponi

Quale fabbisogno?

Regione	Tamponi	Media Test (ultima sett)	Incremento sulla media (%)
Puglia	20.000	4.974	302%
Abruzzo	12.000	3.150	281%
PA Trento	6.500	1.738	274%
Sicilia	20.000	6.624	202%
Basilicata	3.000	1.023	193%
Friuli Venezia Giulia	10.000	3.899	156%
Sardegna	5.300	2.468	115%
Marche	5.000	2.336	114%
Toscana	25.000	11.923	110%
Calabria	5.000	2.506	100%
Liguria	8.500	4.486	89%
Molise	1.500	817	84%
Veneto	16.500	11.204	47%
Lombardia	40.000	28.436	41%
Piemonte	15.000	11.179	34%
PA Bolzano	2.500	1.874	33%
Campania	17.000	13.137	29%
Lazio	26.000	21.567	21%
Emilia Romagna	15.000	13.426	12%
Umbria	3.000	3.285	-9%
Val d'Aosta	500	604	-17%
TOTALE GIORNO	257.300	150.656	71%

Fabbisogno comunicato

257.300 +71% sulla media dei test della scorsa settimana

Inferiore rispetto al fabbisogno di test molecolari!



Test molecolari /Tamponi

Quale fabbisogno?

Il **Commissario** acquista un quantitativo incrementale ragionevole e ne definisce una proporzionale distribuzione tra le Regioni (200mila test molecolari + 100mila test antigenici al giorno) come condiviso nelle precedenti riunioni.

oppure

Le **Regioni**, entro la fine della settimana, modificano il fabbisogno richiesto rendendolo parimenti ragionevole.

Decisione da prendere, oggi.

p.s. Proseguono gare e acquisti diretti da parte delle Regioni per quantitativi e tipologie sovente non resi noti.

Valutare compatibilità.



Terapie intensive

	A	B	C=A+B	D		E			
Regione	Posti letto TI pre emergenza	Ventilatori distribuiti dal commissario	Posti letto in terapia intensiva attivabili	Posti attivati al 28 ottobre	Posti letto non attivati	Pazienti in terapia intensiva	Pazienti/T iattivate	Pazienti/TI Attivabili	Ventilatori disponibili
Abruzzo	123	41	164	148	16	26	18%	16%	
Basilicata	49	38	87	64	23	7	11%	8%	
Calabria	146	136	282	152	130	11	7%	4%	
Campania	335	331	666	505	161	160	32%	24%	
Emilia Romagna	449	412	861	563	298	119	21%	14%	
Friuli Venezia Giu	120	47	167	175	- 8	35	20%	20%	
Lazio	571	240	811	847	- 36	166	20%	20%	
Liguria	180	86	266	209	57	46	22%	17%	
Lombardia	861	382	1.243	1.036	207	292	28%	23%	
Marche	115	163	278	143	135	32	22%	12%	
Molise	30	30	60	30	30	4	13%	7%	
Piemonte	327	141	468	575	- 107	135	23%	23%	
PA Bolzano	37	20	57	55	2	15	27%	26%	
PA Trento	32	32	64	51	13	6	12%	9%	
Puglia	304	199	503	369	134	70	19%	14%	
Sardegna	134	98	232	180	52	37	21%	16%	
Sicilia	418	215	633	588	45	111	19%	18%	
Toscana	374	190	564	460	104	130	28%	23%	
Umbria	70	60	130	97	33	37	38%	28%	
Valle d'Aosta	10	15	25	20	5	7	35%	28%	
Veneto	494	433	927	825	102	90	11%	10%	
	5.179	3.309	8.488	7.092	1.445	1.536	22%	18%	1849



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Terapie intensive

Situazione posti letto



La distribuzione dei ventilatori avviene in anticipazione sul Piano di Riorganizzazione.

Contagiati in Terapia Intensiva al 28 ottobre 2020


Posti letto TI all'inizio dell'emergenza	5.179
Ventilatori TI distribuiti dal Commissario	3.309
Totale posti letto potenzialmente disponibili	8.488 (18,1%)
Posti Letto TI al 27 ottobre	7.092
Ventilatori TI già nelle disponibilità delle Regioni (urgente attivazione)	1.445
Ulteriori Ventilatori nelle disponibilità del Commissario	1.849
Totale posti letto attivabili	10.337 (14,8%)
Totale posti letto post Piani di Riorganizzazione (inclusi 50% sub-int)	10.792
(di cui 2.119sub-int)	



Piani di Riorganizzazione

Cronoprogramma dei piani di Riorganizzazione

(Ipotesi: avvio 1 ago 2020 – data prevista per la conclusione)





Piani di Riorganizzazione Procurement e lavori

2 ottobre, pubblicata procedura aperta di massima urgenza in **21 lotti geografici** per la conclusione di **Accordi Quadro** per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria ed architettura e altri servizi tecnici, al fine dell'attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale.

28 ottobre, aggiudicati gli AQ per l'affidamento di **lavori e servizi tecnici**.

2 novembre pubblicazione elenchi di **operatori economici aggiudicatari***.

- le 11 Regioni che hanno richiesto la delega potranno avvalersi degli operatori economici aggiudicatari degli AQ, oppure procedere autonomamente;
- Per le 10 Regioni che non hanno richiesto la delega, si utilizzeranno gli operatori economici aggiudicatari.



Piani di Riorganizzazione Attrezzature

2 novembre: disponibile l'accesso telematico ad un elenco per l'acquisto delle **attrezzature** per le terapie intensive e semi-intensive, in linea con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

Le **Regioni e Province Autonome** potranno **procedere autonomamente e direttamente** agli **acquisti** utilizzando il suddetto elenco, che evidenzia le caratteristiche dei prodotti, il prezzo offerto dai fornitori, ed i quantitativi disponibili.

30 ottobre: verrà emesso apposito **provvedimento commissariale** circa le modalità economiche e finanziarie sottostanti, quali ad esempio acconti e pagamenti.



Piani di Riorganizzazione Autoambulanze ed auto mediche

È in corso una **procedura aperta** per acquisire offerte vincolanti per la fornitura di **ambulanze** con 3 tipologie di allestimenti diversi e/o **automediche** ed eventuali optional.

9 novembre: disponibile elenco di automezzi che potranno essere acquisiti direttamente al prezzo offerto da ogni singolo fornitore, secondo un ordine di graduatoria basato su prezzi, tempi di consegna e quantitativi offerti.



Piani di Riorganizzazione Strutture movimentabili

Il DL Rilancio (art. 2 comma 3) prevede la messa a disposizione, per un periodo massimo di 4 mesi, e comunque fino al 31 dicembre 2021, di **4 strutture movimentabili**, pronte per essere allestite in breve tempo nelle zone ad accresciuto fabbisogno, dotate di 75 posti letto ciascuna, per un totale di **300 posti letto aggiuntivi in terapia intensiva**.

Con la nota inviata ai Presidenti delle regioni (28-ott-2020) è stato chiesto di comunicare l'eventuale fabbisogno di ulteriori strutture temporanee da adibire all'accoglienza di pazienti affetti da SARS-CoV-2 (ad es. strutture movimentabili, tensostrutture per triage dedicato, ecc.), nonché eventuali ulteriori necessità per la gestione più efficiente (parcellizzata e diffusa) di questa fase dell'emergenza.

I produttori delle strutture specificamente attrezzate per il trattamento delle terapie intensive richiedono tempi di predisposizione e consegna di **diversi mesi**. Tensostrutture, tende da campo ed altre analoghe installazioni richiedono tempi decisamente inferiori.

Decisione da prendere.